

Comune di Partanna

(Libero Consorzio Comunale di Trapani) AREA 3° - Urbanistica e LL.PP

Avviso di modifica del contratto durante il periodo di efficacia ai sensi dell'art. 106 c. 5

del d.lgs. n. 50/2016; Stazione appaltante: Comune di Partanna, via Vittorio Emanuele

le n. 18 91028 Partanna (TP) P.IVA 00239820814, sito internet:

www.comunepartanna.gov.it - Tel: 0924 923207 Pec: partanna@pec.it;

Oggetto della procedura: perizia suppletiva di variante ai sensi dell'art. 106 comma

1 lettera b e lettera c) del DLgs n. 50/2016, dei "Lavori per la realizzazione di in-

terventi di efficienza energetica e di adeguamento normativo sugli impianti di illumi-

nazione pubblica del comune di Partanna" CUP.:134H15001260001 - CIG. Contratto

principale n. 728795745F- CIG. Aggiuntivo perizia di variante e suppletiva n.

7824126108 con aumento di prezzo non eccedente il 50 per cento del valore del

contratto principale, ai sensi dell'art. 106 comma 7 del d.lgs n. 50/2016; Fondi :

mutuo Jessica e mutuo CDDPP; Importo contratto principale € 1.226.824,32 (IVA e-

scclusa) Importo variante € 1.837.477,45 (IVA esclusa) Variante in aumento €

610.053,13 (IVA esclusa) pari al 49,78%. - CPV 45316110-9 Codice ISTAT 081015.

La Variante è scaturita principalmente per cause imprevedute ed imprevedibili, ai sen-

si dell'art. 106 comma 1 lettera c) del d.lgs n. 50/2016, consistenti in lavori di rimozio-

ne e relativa sostituzione di pali d'illuminazione deteriorati e mancanti riscontrati a se-

guito di verifiche durante il corso dei lavori e per il ripristino di linee di alimentazione

elettrica mancanti per furti di cavi avvenuti in seguito alla redazione del progetto ese-

cutivo; per opere disposte ai sensi del comma 1, lettera b) consistenti nella sostituzione

di buona parte dei corpi illuminanti con corpi illuminanti dotati di un sistema di ge-

stione e telecontrollo del flusso luminoso e nelle variazioni quantitative nelle diverse

categorie di lavori al fine di estendere la rete d'illuminazione pubblica esitentefino al

completamento di alcuni tratti mancanti. Estremi del provvedimento dirigenziale di aggiudicazione definitiva lavori: Determinazione Racc. Gen.n. 772/2018 del 12/07/2018; Estremi del provvedimento di approvazione variante: Deliberazione di G.M. n. 35/2019 del 27/02/2019 . Impresa appaltatrice: A.T.I. ELSIS .S.R.L-SI.CO.EDILI S.R.L. rispettivamente con sede in via Portuense n. 1499 - 00148 Roma, P. IVA 07598890058 e Via dei Venti n. 4- 92100 Agrigento P.IVA 02660610847. Contratto: Rep. n. 5044 del 07/08/2018 registrato a Castelvetro il 10/08/2018 al n. 1492. Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Sicilia - Sede di Palermo.

Il Responsabile Unico del Procedimento



Ing. Pisciotta Nino