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	   COMUNE DI PARTANNA

   PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI
Città d’Arte e Turistica


Copia di Deliberazione della Giunta Municipale

N. 129               del   09-08-2018

	OGGETTO:
	VARIANTE IN CORSO D'OPERA al progetto per i "Lavori ed opere per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria della facciata della Chiesa Madonna di Trapani in contrada Canalotto". CUP : I34H16001220004 - CIG: ZF82185031 (Ai sensi dellart.106 comma 1 lett. C e comma 7 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)


L'anno  duemiladiciotto del giorno  nove del mese di agosto alle ore 17:00 e seguenti, nel Municipio di Partanna, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Municipale, nelle persone dei Signori:

	CATANIA NICOLO'
	SINDACO
	A

	LA ROSA NICOLO'
	ASSESSORE
	P

	BULGARELLO ANGELO
	ASSESSORE
	P

	ZINNANTI ANTONINO
	ASSESSORE
	P

	CANGEMI MARIA ANTONIETTA
	ASSESSORE
	A


Risultano presenti n.   3 e assenti n.   2.

Presiede l’adunanza il ASSESSORE, BULGARELLO ANGELO.
Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO GENERALE, Triolo Bernardo Giuseppe.

Il Presidente, constatatane la validità per il numero degli Assessori presenti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare  sull'argomento in oggetto. 

LA GIUNTA MUNICIPALE

	OGGETTO:
	VARIANTE IN CORSO D'OPERA al progetto per i "Lavori ed opere per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria della facciata della Chiesa Madonna di Trapani in contrada Canalotto". CUP : I34H16001220004 - CIG: ZF82185031 (Ai sensi dellart.106 comma 1 lett. C e comma 7 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)


TESTO DELLA PROPOSTA
PREMESSO:

CHE con Deliberazione di Giunta Municipale n. 161 del 17/10/2017, è stato approvato il progetto esecutivo dei “Lavori e le opere per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria della facciata della Chiesa Madonna di Trapani in contrada Canalotto" avente il seguente quadro economico;

	Descrizione
	Parziali
	Importi

	A) Lavori a Base d'Asta
	
	

	Lavori a Misura
	34.694,25
	

	Sommano i Lavori a Base d'Asta
	
	34.694,25

	Oneri per la Sicurezza
	
	3.486,31

	Totale Lavori
	
	38.180,56

	B) Somme a Disposizione
	
	

	I.V.A. Lavori,  e Sicurezza
	8.399,72
	

	Imprevisti sui Lavori
	2.661,11
	

	Competenze tecniche interne e RUP
	763,61
	

	Totale Somme a Disposizione
	
	11.824,44

	Totale complessivo
	
	50.005,00


CHE per l’esecuzione delle opere previste nel progetto sopra specificato, l’Amministrazione Comunale ha contratto un mutuo pari ad €.49.241,39 con la Cassa Depositi e Prestiti, con posizione n.4514000/00;

CHE con Determinazione Dirigenziale N.599 Racc. N.1515 del 29/12/2017, sono stati affidati alla ditta La Rocca Costruzioni s.r.l. - P.IVA 02318410814, con sede in Partanna c.da Vallesecco, i lavori in oggetto per un importo complessivo pari ad €.34.329,50, IVA di legge esclusa;

CHE con la Scrittura Privata N.27 del 23/03/2018, stipulata tra l’Amministrazione e l’impresa esecutrice per l’appalto dei lavori di cui in oggetto venivano formalizzate le condizioni dell’appalto;

CHE il presente intervento trova copertura finanziaria al capitolo 12110 codice di bilancio n. 09.02-2.02.01.09.008, vincolato al trasferimento nelle casse comunali, da parte della Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., delle somme richieste del mutuo avente posizione n.4514000/00;

CHE sul progetto è stata effettuata la validazione di cui al DPR 207/2010 e s.m.i. ed è munito di tutti i visti e le approvazioni necessarie;

VISTO il verbale di effettivo inizio dei lavori del 02/05/2018 redatto dal Direttore dei Lavori arch. Giovanni Calderone;

VISTA la Determinazione Dirigenziale N.260 Racc. 697 del 26/06/2018 con la quale è stato formalizzato il pagamento del 1° SAL alla ditta La Rocca Costruzioni s.r.l.;

CONSIDERATO

CHE con la citata D.D. n.599 Rep1515 del 29/12/2017 veniva affidata l’esecuzione delle opere alla ditta La Rocca Costruzioni s.r.l. con un ribasso dell’11,10% sull’importo dei lavori così come riportato nel seguente quadro economico:

	Quadro economico "lavori messa in sicurezza Madonna di Trapani "

PROGETTO ORIGINARIO APPALTATO

	

	Importo dei lavori al netto del ribasso del 11,10%
	
	
	€.
	30.843,19

	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
	
	
	€.
	3.486,31

	Totale importo lavori
	
	
	€.
	34.329,50

	SOMME A DISPOSIZIONE

Ribasso del 11,10% 
	
	
	€.
	3.851,06

	IVA 22% sui lavori
	
	
	€.
	7.552,49

	imprevisti sui lavori
	
	
	€.
	2.661,11

	competenze tecniche
	
	
	€.
	763,61

	Totale somme a disposizione
	
	
	€.
	15.675,50

	Importo complessivo
	
	
	€.
	50.005,00


CHE i lavori sono in corso di esecuzione;

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO

Nel corso dei lavori, a seguito di ulteriori indagine dirette sullo stato dei luoghi, si è ritenuto opportuno adeguare il progetto, mediante la redazione di una perizia di variante, ai sensi dell’art.106 comma 1 lett. C e comma 7 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per apportare delle modifiche e delle migliorie funzionali che non alterano la natura delle opere appaltate e che hanno modificato l’importo dei lavori e la maggiore spesa può essere sostenuta dalle somme in amministrazione “imprevisti sui lavori” non utilizzati e dalle economie derivate dal ribasso d’asta.
Nel corso di esecuzione delle opere la D.L. ha evidenziato che per la presenza di circostanze impreviste ed imprevedibili per l’Amministrazione aggiudicatrice e non prevedibili nella fase progettuale, non si sono potute valutare a pieno le problematiche del contesto progettuale, in quanto dalla data di approvazione del progetto risalente al 17/10/2017 alla data di inizio lavori del 02/05/2018, si sono verificati, durante l’inverno trascorso, eventi meteorologici di notevole intensità che hanno ulteriormente aggravato le precarie condizioni statiche ed estetiche della facciata della chiesa ed anche la folta vegetazione che attanagliava il sito di progetto, non ha permesso un’adeguata valutazione dei luoghi, per cui le previsioni progettuali originarie necessitano di opportune variazioni;

ATTESO che la redazione della presente perizia di variante comporta la necessità di concordare nuovi prezzi non previsti nel contratto che sono stati desunti in parte dal prezzario regionale ed in parte da analisi prezzi e che le variazione in essa contenute trovano sostegno finanziario all’interno del quadro economico alle voci “imprevisti lavori” ed alle economie dovute al ribasso d’asta;

VISTO il progetto di variante redatto dall’arch. Giovanni Calderone ed dal geom. Angelo Secchia, composto dai seguenti elaborati:
- relazione generale di variante;

- computo metrico estimativo;

- elenco dei nuovi prezzi;

- quadro comparativo;

- schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;

ed in particolare il quadro economico, dal quale risulta una spesa complessiva di Euro 50.005,00 IVA inclusa, così suddivisa:
	Quadro economico "lavori messa in sicurezza Madonna di Trapani "

PERIZIA DI VARIANTE

	

	Importo dei lavori al netto del ribasso del 11,10%
	
	
	€.
	34.171,90

	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
	
	
	€.
	3.486,31

	Totale importo lavori
	
	
	€.
	37.658,21

	SOMME A DISPOSIZIONE

Ribasso del 11,10% 
	
	
	€.
	369,49

	IVA 22% sui lavori
	
	
	€.
	8.284,81

	imprevisti sui lavori
	
	
	€.
	2.928,88

	competenze tecniche
	
	
	€.
	763,61

	Totale somme a disposizione
	
	
	€.
	12.346,79

	Importo complessivo
	
	
	€.
	50.005,00


RITENUTO di approvare il predetto progetto esecutivo di variante predisposto dai tecnici interni all’AREA III, arch. Giovanni Calderone e geom Angelo Secchia;
VISTI ed esaminati gli elaborati di progetto, riconosciute le previsioni progettuali idonee ed adeguate alle finalità che si intendono conseguire;
PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, arch. Giovanni Calderone, si è espresso favorevolmente riguardo al progetto di che trattasi;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs 267/2000;

VISTO l’art. 51 della legge n. 142/1990, modificato dall’art. 6 della legge n.127/97 e l’art.3, comma 2, del D.Lgs n. 29/93 e s.m.i. che disciplinano le funzioni di competenza dei responsabili dei servizi;

VISTI gli artt. 4, comma 2, e 70, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i.;

ACCERTATO preventivamente che l’impegno ed il conseguente pagamento che comporta il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica di cui all’art. 9, comma 1, lettera A, punto 2 del D.L.n. 78 del 01/07/2009 convertito in legge n. 102 del 03/08/2009;

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa; 

VISTA la normativa di riferimento sul Regime forfettario  L.190/2014;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO il vigente Statuto;

VISTO il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;  
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

VISTA L.R. n.12 del 12/07/2011 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO il programma triennale dei lavori pubblici;

VISTA la determinazione del Sindaco con la quali sono stati nominati i responsabili dei servizi;

P R O P O N E

Per i motivi di cui in premessa:
1) APPROVARE in ogni sua parte il progetto esecutivo di variante per “Lavori e le opere per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria della facciata della Chiesa Madonna di Trapani in contrada Canalotto", ai sensi e per gli effetti dell’art.106 comma 1 lett. C e comma 7 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come dal seguente quadro economico;
	Quadro economico "lavori messa in sicurezza Madonna di Trapani "

PERIZIA DI VARIANTE

	

	Importo dei lavori al netto del ribasso del 11,10%
	
	
	€.
	34.171,90

	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
	
	
	€.
	3.486,31

	Totale importo lavori
	
	
	€.
	37.658,21

	SOMME A DISPOSIZIONE

Ribasso del 11,10% 
	
	
	€.
	369,49

	IVA 22% sui lavori
	
	
	€.
	8.284,81

	imprevisti sui lavori
	
	
	€.
	2.928,88

	competenze tecniche
	
	
	€.
	763,61

	Totale somme a disposizione
	
	
	€.
	12.346,79

	Importo complessivo
	
	
	€.
	50.005,00


2) APPROVARE lo schema di atto di sottomissione ed il verbale di concordamento nuovi prezzi relativo al progetto di variante, da sottoporre all’impresa appaltatrice;
3) DARE ATTO che le somme occorrenti relative ai lavori trovano copertura finanziaria al capitolo 12110 codice di bilancio n. 09.02-2.02.01.09.008, vincolato al trasferimento nelle casse comunali, da parte della Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., delle somme richieste del mutuo avente posizione n.4514000/00;
4) DARE ATTO che le competenze spettanti per i tecnici interni, pari ad €.763,61, saranno previste nel redigendo bilancio comunale anno 2018, così come richiesto con nota Prot. N. 00015794 del  26/06/2018;
5) DARE MANDATO al Dirigente della III AREA “Urbanistica - LL.PP.” al fine di adempiere a tutti gli atti consequenziali;

6) DARE ATTO che la presente deliberazione è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio nonché sul sito istituzionale web del comune;

7) Dichiarare la presente proposta di deliberazione immediatamente esecutiva.
LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista

la proposta che precede;

Visto
che sulla proposta di cui all’oggetto il Responsabile del III SETTORE - URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI ha espresso parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica;

Visto
che il Responsabile della Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere favorevole;
Ad unanimità di voti resi ed accertati nei modi di legge;

D E L I B E R A 

di approvare e far propria la proposta di deliberazione come sopra riportata e che qui si intende integralmente riprodotta.

 Con separata votazione unanime favorevole dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L.R. del 3.12.1991, n. 44.
	OGGETTO:
	VARIANTE IN CORSO D'OPERA al progetto per i "Lavori ed opere per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria della facciata della Chiesa Madonna di Trapani in contrada Canalotto". CUP : I34H16001220004 - CIG: ZF82185031 (Ai sensi dellart.106 comma 1 lett. C e comma 7 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)


P A R E R I

Parere del Responsabile in merito alla regolarità tecnica

Il sottoscritto Pisciotta Nino, responsabile del III SETTORE - URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere Favorevole.
Partanna, lì 23-07-2018                          
                                                                                        IL RESPONSABILE DEL SETTORE
                                                                                                    
[image: image2.wmf]Firmato

                                                      F.to ING. Pisciotta Nino

Parere del Responsabile in merito alla regolarità contabile

Il sottoscritto Cangemi Giuseppe, responsabile dei servizi finanziari, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere Visto.
Partanna, lì 25-07-2018

    
                                                                                             IL RAGIONIERE GENERALE         
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                                                      F.to  Cangemi Giuseppe

Il presente verbale è stato letto e sottoscritto come appresso:
	L’ASSESSORE ANZIANO
	IL ASSESSORE
	IL SEGRETARIO GENERALE

	F.to  LA ROSA NICOLO'
	F.to  ANGELO BULGARELLO
	F.to  Triolo Bernardo Giuseppe

	
	
	


DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESECUTIVITA’

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio,
Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12, 2° comma della L.R. 44/91 è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

   Dalla Residenza Comunale,  09-08-2018
                                                          IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Triolo Bernardo Giuseppe
CERTIFICATO DIPUBBLICAZIONE

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio,
Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3/12/1991, n. 44, è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal  10.08.2018   al  25.08.2018 , 
   Dalla Residenza Comunale, Lì 10.08.2018
                                                         IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Triolo Bernardo Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio,
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _______________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione .

   Dalla Residenza Comunale, Lì ________________

                                                         IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Triolo Bernardo Giuseppe

Copia conforme per uso amministrativo
Dalla Residenza Comunale, Lì 10-08-2018
IL RESPONSABILE

DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA
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