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	   COMUNE DI PARTANNA

   LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
Città d’Arte e Turistica


Copia di Deliberazione della Giunta Municipale

N. 167               del   13-10-2021

	OGGETTO:
	Lavori Per la ristrutturazione della strada interpoderale "SAN   MARTINO"   Agro  di:PARTANNA.  CIG: 86868886C0  -  CUP:  I37H17001350002  Approvazione Perizia di Variante e suppletiva .


L'anno  duemilaventuno del giorno  tredici del mese di ottobre alle ore 19:00 e seguenti, nel Municipio di Partanna, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Municipale, nelle persone dei Signori:.

	 Catania Nicolò
	SINDACO
	P

	LA ROSA NICOLO'
	ASSESSORE
	A

	BULGARELLO ANGELO
	ASSESSORE
	P

	ZINNANTI ANTONINO
	ASSESSORE
	P

	MAGGIO NOEMI
	ASSESSORE
	A


Risultano presenti n.   3 e assenti n.   2.

Presiede l’adunanza il SINDACO, Catania Nicolò.
Partecipa all’adunanza il Vice Segretario Generale, Nastasi Doriana.

Il Presidente, constatatane la validità per il numero degli Assessori presenti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare  sull'argomento in oggetto. 

LA GIUNTA MUNICIPALE

	OGGETTO:
	Lavori Per la ristrutturazione della strada interpoderale "SAN   MARTINO"   Agro  di:PARTANNA.  CIG: 86868886C0  -  CUP:  I37H17001350002  Approvazione Perizia di Variante e suppletiva .


TESTO DELLA PROPOSTA
PREMESSO 
CHE con  determinazione sindacale n. 2 del 18.02.2017, è stato nominato  Responsabile Unico del Procedimento relativamente ai “Lavori di ristrutturazione della strada interpoderale San Martino” del territorio del Comune di Partanna (TP), l’Ing. Nino Pisciotta

CHE con determinazione n.  45 del 18.02.2017 raccolta n. 153, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Ristrutturazione della strada interpoderale San Martino” del territorio del Comune di Partanna (TP), per un importo complessivo di Euro 683.200,00  652.700,00 ;

CHE con D.D.G. n. 202  del 28 febbraio 2019 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea , registrato alla Corte dei Conti in data 04.04.2019 è stato concesso a questo Comune, per la realizzazione della suddetta opera,  un contributo in conto capitale di €. 652.700,00 corrispondente al 100% della spesa ritenuta ammissibile, comprensivo della quota FEASR nella misura del 60,50% pari ad €. 394.883,50 , nonché della quota statale nella misura del 27,65% pari ad €. 180.471,55 e della quota regionale nella misura del 11,85% pari ad €. 77.344,95, notificato a questo Ente con nota assunta al nostro prot. n. 10625 del 08 maggio 2019;
CHE con determinazione dirigenziale n. 324 del 12.10.2020 raccolta gen.n. 990 è stato approvato l’avviso esplorativo finalizzato ad acquisire manifestazione di interesse all’affidamento dei lavori di “ristrutturazione della strada interpoderale san martino”- del territorio del comune di partanna. C.I.G.:86868886C0 C.U.P.: I37H17001350002, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. C-bis) del D.Lgs. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii., così come disciplinato dall’art. 1, comma 2, lett. b), della legge n. 120/2020. 

CHE con determinazione dirigenziale n. 55 del 15.02.2021, raccolta n. 170 sono stati individuati i componenti della Commissione di gara per la procedura negoziata di cui sopra;

CHE entro i termini stabiliti hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura negoziata 306 operatori economici ; 

CHE in data 08.03.2021, si è proceduto ai sensi di quanto previsto nell’avviso esplorativo di manifestazione di interesse a sorteggiare n. dieci (10) operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori, giusto verbale di operazioni di selezione del 08.03.2021;

CHE dopo le risultanze della gara si procedeva all’aggiudicazione dell’appalto con determinazione n. 242 del 09/06/2021 all’impresa “EDIL VAME S.R.L. . con sede legale in via Alberto Tarchiani n. 6 – 92026 Favara (AG) – partita I.V.A. 02617920844 che ha offerto un ribasso del 11,2707% sull’importo a base di gara di €.500.000,00 comprensivo di oneri sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 15.000,00 (importo aggiudicazione €. 445.337,11);

CHE con atto repertorio n. 5118 del 20/09/2021 registrato a Castelvetrano in data 20/09/2021, al n. 2562 Mod. 1T per l’importo, al netto del ribasso d’asta, di € 445.337,11 di cui € 15.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

CHE i lavori sono effettivamente iniziati, giusto verbale di consegna dei lavori in via d’urgenza datato 30/06/2021 e che gli stessi hanno avuto concreto inizio in data 12/07/2021 come da verbale della direzione lavori ;

CHE è stato emesso in data 28/09/2021 il certificato di pagamento per la liquidazione dell’anticipazione del 30% dei lavori contrattuali pari ad euro 133.601,13, oltre IVA al 22% di euro liquidato con determinazione   n. 427 del 30/09/2021;

CHE durante l'esecuzione dei lavori si è resa necessaria una modifica alle prescrizioni progettuali proposte a seguito dell'introduzione di dettagli operativi sopravenuti durante la messa in opera dei materiali, come meglio descritti nella relazione tecnica di perizia,  tali da migliorare l'aspetto funzionale dell'intera opera e tali da non alterare in maniera sostanziale il progetto di cui al sopracitato contratto;

VISTA la relazione tecnica nella quale si evince:


che durante l'esecuzione dei lavori ed alla pulizia e scerbatura dell’intera strada sono emerse condizioni difformi da quanto stimato in sede progettuale, ed in particolare si è all eliminazione delle piazzole e dei cunicoli previsti nel progetto originario in quanto la realizzazione degli stessi è apparsa superflua trattandosi di una strada interpoderale a basso flusso di mezzi meccanici e bassissima velocità media di percorrenza, al ripristino del pozzetto di scarico delle acque piovane con l’espurgo della condotta di circa m.20 e la realizzazione del drenaggio a mezzo formazione di apposito vespaio di scarico sotterraneo, alla realizzazione del manto bituminoso in unico strato con uno spessore medio di cm.5 circa con utilizzo di conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura ed all’incremento della superficie asfaltata per la realizzazione della scarifica e bitumazione di alcuni tratti di strada per una larghezza maggiore onde consentire una migliore percorribilità e per la realizzazione di un’ampia piazzola di sosta nel tratto finale ed adiacente la Fiera del Bestiame realizzata con uno strato di spessore medio di cm.5 circa di Binder e uno strato sovrapposto di spessore di cm.3 circa di conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura.


che con la redazione della predetta variante in corso d'opera, compreso l’adeguamento dei documenti di sicurezza, si dispone altresì l'esecuzione di ulteriori lavorazioni non incluse nel progetto esecutivo, necessarie per conferire compiutezza all'insieme delle opere previste;
CHE la Direzione Lavori, sentito il progettista, ha provveduto alla redazione di una apposita perizia di variante in corso d’opera, dalla quale risulta che per effetto delle variazioni l’importo contrattuale netto passa da Euro € 445.337,11 ad Euro €. 451.939,78 e quindi con un aumento di spesa pari ad Euro  €.6.602,52 (+1,48%) < 15%  di €.445.337,11;

RITENUTO - le attività sopra riportate rispondente alle esigenze ed obiettivi definiti nell’ambito della programmazione e priorità dell’Amministrazione Comunale per la realizzazione e conclusione dei "Lavori di ristrutturazione della strada interpoderale San Martino Agro di Partanna;

VISTA la perizia di variante redatda dal direttore dei lavori, costituita da:
1) Relazione tecnica di perizia 

2) Planimetria Generale

3) Lavori Liste in Economia

4)  Elenco nuovi prezzi di perizia 

5) Analisi nuovi prezzi di perizia 

6) Quadro Comparativo

7) Computo metrico estimativo di perizia 

8)  Schema Atto di sottomissione e concorda mento nuovi prezzi

per la quale il Quadro economico di progetto viene così modificato:

	LAVORI COMPUTATI IN PERIZIA
	
	503559,67
	
	

	 LAVORI SOGGETTI AL  RIBASSO D'ASTA DELL'11,2707%
	458.000,71
	
	 

	ribasso
	
	
	51619,89
	
	 

	
	
	
	406.380,82
	
	 

	LAVORI IN ECONOMIA NON SOGGETTI A RIBASSO
	
	
	30452,17
	
	 

	ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO
	15.106,79
	 
	 

	
	
	
	45.558,96
	
	 

	IMPORTO CONTRATTUALE
	451.939,78
	
	451.939,78

	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 
	 
	 

	  - I.V.A. sui lavori 22% 
	99.426,75
	 
	 

	  - Competenza tecniche sui lavori ufficio comunale 
	10.000,00
	 
	 

	  - Competenze Agronomo 
	2.500,00
	 
	 

	  - Competenze tecniche redazione piano sicurezza 1% sui lavori 
	5.000,00
	 
	 

	  - Competenze tecniche Geologo 
	2.500,00
	 
	 

	  - Imprevisti 
	44,73
	 
	 

	  - Spese informazione pubblico (Targhe, pubblicazioni, giornate dedicate) 
	3.000,00
	 
	 

	  - Spese di gara (AVCP, ect) 
	2.000,00
	 
	 

	  - I.V.A. spese generali 
	7.700,00
	 
	 

	 - oneri discarica
	
	
	1.900,00
	
	 

	 - economie da ribasso sui lavori e sull'IVA
	66.688,73
	 
	 

	  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 
	200.760,22
	 
	200.760,22

	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI 
	 
	652.700,00


DATO ATTO che l’impresa esecutrice dei lavori ha sottoscritto per accettazione la perizia di che trattasi;

RITENUTO di procedere con urgenza, stante la necessità di un rapido proseguimento dei lavori, all’approvazione della perizia in questione; 

DATO ATTO che, a causa di circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della redazione del progetto e della consegna dei lavori, connesse alla realizzazione dei lavori appaltati ed altri aspetti di dettaglio non imputabili alla stazione appaltante, circostanze opportunamente verificate dal d.l. durante il corso dei lavori; 

RILEVATO che le superiori lavorazioni possono essere individuabili quali modifiche contrattuali che non comportano modifiche sostanziali alla natura dei lavori compresi nell’appalto;

PRESO ATTO del provvedimento espresso in data 08/10/2021 dal responsabile unico del procedimento di approvazione della suddetta perizia di variante e suppletiva, ai sensi del dec. lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

VISTO l’atto a cura del responsabile del servizio tecnico, determina n. 448 raccolta generale n. 1245 del 11/10/2021, con la quale  viene approvata in linea tecnica la variante in corso d’opera in quanto la casistica riscontrata rientra tra quelle rubricate all’art. 106 comma 1 lettera c) del codice degliappalti “la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili perl'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore…… la modifica non altera la natura generale del contratto”;
DATA la necessità di procedere all’approvazione in linea amministrativa della suddetta perizia;

VISTA: 
la legge n. 241/1990 e s.m.i.; 

la legge 14 giugno 2019, n. 55 e ss.mm.ii.; 

la legge 11/09/2020 n.120; 

il T.U.E.L. approvato con Dlgs N. 267/2000;

il codice degli contratti e delle concessioni approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii;
visto il vigente statuto comunale;

PROPONE
per i motivi espressi in narrativa, 

DI DICHIARARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

DI APPROVARE a norma ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera c) punti 1) e 2) e comma 2 lett.b) del d.lgs. 50/2016 ed ai seni dell’art. 8 comma 6 del decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti - del 7 marzo 2018, n. 49 la perizia di variante in corso d'opera relativa ai "Lavori di ristrutturazione della strada interpoderale San Martino Agro di Partanna” dalla quale risulta che, per effetto delle variazioni, l’importo contrattuale netto passa da Euro € 445.337,11 ad Euro €. 451.939,78 e quindi con un aumento di spesa pari ad Euro  €.6.602,52 (+1,48%) < 15%  di €.445.337,11,  con quadro economico dell’importo complessivo di €652.700,00; 

DI APPROVARE, altresì, il quadro economico rimodulato, come sopra descritto; 

DI APPROVARE lo schema di atto di sottomissione che riporta il sopracitato nuovo importo contrattuale; 

DI DARE ATTO che alla presente proposta vengono allegati, quale parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti: 

9) Relazione tecnica di perizia 

10) Planimetria Generale

11) Lavori Liste in Economia

12)  Elenco nuovi prezzi di perizia 

13) Analisi nuovi prezzi di perizia 

14) Quadro Comparativo

15) Computo metrico estimativo di perizia 

16)  Schema Atto di sottomissione e concorda mento nuovi prezzi

DI DARE ATTO che i termini contrattuali non subiranno differimenti, fatto salve le sospensioni disposte dal direttore dei lavori e dalle disposizioni normative e governative legate all'emergenza covid-19.

DI DARE ATTO che la superiore somma di € 652.700,00 trova copertura finanziaria all’interno del progetto finanziato per intero con D.D.G. n. 202  del 28 febbraio 2019 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea , registrato alla Corte dei Conti in data 04.04.2019 è stato concesso a questo Comune, per la realizzazione della suddetta opera,  un contributo in conto capitale di €. 652.700,00 corrispondente al 100% della spesa ritenuta ammissibile, comprensivo della quota FEASR nella misura del 60,50% pari ad €. 394.883,50 , nonché della quota statale nella misura del 27,65% pari ad €. 180.471,55 e della quota regionale nella misura del 11,85% pari ad €. 77.344,95, notificato a questo Ente con nota assunta al nostro prot. n. 10625 del 08 maggio 2019;
DI DARE ATTO che il presente atto è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità: 

✓pubblicità sul sito web dell’ente, sezione “amministrazione trasparente” così come previsto dall’art. 37 del dlgs 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui al comma 32, art. 1 legge 190/2012 legge anticorruzione”. 

✓pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura, contenente le indicazioni di cui all’art. 36 comma 2 del d.lgs. 50/2016, sul profilo di committente ai sensi dell’art. 29 c. 1 del d.lgs. 50/2016 e sul sistema informatizzato della regione (osservatorio dei contratti pubblici) collegato alla piattaforma informatica del ministero delle infrastrutture ai sensi di legge; 

DI TRASMETTERE copia della presente al dirigente dell’ufficio lavori pubblici, al dirigente dell’ufficio finanziario ed al responsabile del procedimento per l’adozione dei provvedimenti conseguenti;

DI DICHIARARE la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui l’art. 134 comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista

la proposta che precede;

Visto
che sulla proposta di cui all’oggetto il Responsabile del UFFICIO CUC CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ha espresso parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica;

Visto
che il Responsabile della Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere favorevole;
Ad unanimità di voti resi ed accertati nei modi di legge;

D E L I B E R A 

di approvare e far propria la proposta di deliberazione come sopra riportata e che qui si intende integralmente riprodotta.

 Con separata votazione unanime favorevole dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L.R. del 3.12.1991, n. 44.

	OGGETTO:
	Lavori Per la ristrutturazione della strada interpoderale "SAN   MARTINO"   Agro  di:PARTANNA.  CIG: 86868886C0  -  CUP:  I37H17001350002  Approvazione Perizia di Variante e suppletiva .


P A R E R I

Parere del Responsabile in merito alla regolarità tecnica

Il sottoscritto Calderone Giovanni, responsabile del UFFICIO CUC CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere Favorevole.
Partanna, lì 12-10-2021                          

                                                                      IL RESPONSABILE DEL SETTORE

                                                                           
[image: image2.wmf]Firmato

                                                      F.to  Calderone Giovanni

Parere del Responsabile in merito alla regolarità contabile

Il sottoscritto Giambalvo Giovanni, responsabile dei servizi finanziari, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere Visto.

Partanna, lì 13-10-2021

    

                                                                       IL RAGIONIERE GENERALE         

                                                                                                                 
[image: image3.wmf]Firmato

                                                      F.to Dott. Giambalvo Giovanni

Il presente verbale è stato letto e sottoscritto come appresso:

	L’ASSESSORE ANZIANO
	IL SINDACO
	IL Vice Segretario Generale

	F.to  BULGARELLO ANGELO
	F.to  Nicolò Catania
	F.to Dott.ssa Nastasi Doriana

	
	
	


DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12, 2° comma della L.R. 44/91 è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

   Dalla Residenza Comunale,  13-10-2021
                                     IL Vice Segretario Generale
F.to Dott.ssa Nastasi Doriana
CERTIFICATO DIPUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3/12/1991, n. 44, è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal  13.10.2021 al 27.10.2021, 

   Dalla Residenza Comunale, Lì ________________

                                      IL Vice Segretario Generale
F.to Dott.ssa Nastasi Doriana

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 13-10-2021

   Dalla Residenza Comunale, Lì _______________

                                      IL Vice Segretario Generale
F.to Dott.ssa Nastasi Doriana

Copia conforme per uso amministrativo

Dalla Residenza Comunale, Lì 13-10-2021
IL RESPONSABILE

DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA
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