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ALLEGATO "A"

Comune di Partanna 

Provincia di TP 

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori 

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) 

(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Intervento di riqualificazione dell'edificio scolastico I.C.S. "Rita Levi Montalcini" di 
via Trieste n.11 ai fini dell'efficientamento energetico, messa in sicurezza, 
adeguamento di tutti gli impianti ai fini dell'agibilit à  Edificio Scuola Media
Denominato Amedeo di Savoia Aosta 

COMMITTENTE: Comune di Partanna. 

CANTIERE: Via Trieste n. 11, Partanna (TP) 

Partanna, 26/06/2020

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA 

_____________________________________
(-- -- --)

per presa visione 

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(RUP Geom. Secchia Angelo)
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Nome attività Durata

Ristrutturazione Scuola Partanna 503 g

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 503 g

Preparazione delle aree di cantiere 7 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere7 g

Apprestamenti del cantiere 7 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi7 g

Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili7 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere7 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 7 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 7 g

Impianti di servizio del cantiere 10 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere10 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere10 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 10 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere10 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 10 g

Realizzazione di impianto d'illuminazione di cantiere ad alta efficienza10 g

Smobilizzo del cantiere 41 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 14 g

Smobilizzo del cantiere 14 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 13 g

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI 166 g

RIMOZIONI 166 g

Rimozione di impianti 65 g

Rimozione di caldaia a basamento 10 g

Rimozione di impianti elettrici 65 g

Rimozione di coperture e opere complementari 37 g

Rimozione di pluviali e canne di ventilazione 25 g

Rimozione di scossaline e canali di gronda 37 g

Rimozione di rivestimenti 100 g

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni61 g

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 98 g

Rimozione di serramenti 145 g

Rimozione di serramenti esterni 120 g

Rimozione di serramenti interni 25 g

TAGLI E PERFORAZIONI 69 g

Taglio di murature 54 g

Taglio di muratura a tutto spessore 34 g

Taglio parziale di superfici verticali 20 g

Taglio di solai 15 g

Taglio parziale di superfici orizzontali 15 g

LAVORAZIONI IN COPERTURA 86 g

Impermeabilizzazioni 55 g

Impermeabilizzazione di coperture 35 g

Applicazione di vernice protettiva su copertura 20 g

Isolamenti termici e acustici 51 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate51 g

Manti di copertura 51 g

Montaggio di copertura in pannelli termoisolanti 51 g

Sistemi anticaduta 10 g

Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da ponteggio10 g

Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso interno10 g

OPERE EDILI IN  FACCIATA 253 g

Isolamenti termici e acustici 169 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali169 g

Serramenti 84 g

Montaggio di serramenti esterni 84 g

OPERE EDILI INTERNE 116 g

Compartimentazioni antincendio 37 g

Protezione antincendio di pareti divisorie esistenti 37 g

Pareti divisorie, controsoffittature 116 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 116 g

Serramenti 15 g

Montaggio di porte tagliafuoco 15 g

IMPIANTI TECNICI PER EDIFICI 251 g

Assistenze murarie per impianti 44 g

Esecuzione di tracce eseguite a mano 44 g

Impianti antincendio 15 g

Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio15 g

Impianti di sicurezza 40 g

Realizzazione di impianto antintrusione 30 g

Realizzazione di impianto di videosorveglianza 40 g

Impianti d'illuminazione 28 g

Installazione di corpi illuminanti 28 g

Impianti elettrici 114 g

Realizzazione di impianto elettrico 114 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 114 g

Impianti per la qualità dell'aria indoor 196 g

Realizzazione di impianto di ventilazione forzata 196 g

Impianti rete dati e fonia 25 g

Realizzazione di impianto di rete dati 25 g

Impianti termici 241 g

Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato)241 g

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico241 g

LAVORI DI MOVIMENTAZIONE TERRA 29 g

Scavi a sezione obbligata 19 g

Scavo a sezione obbligata 19 g

Rinterri e rinfianchi 19 g

Rinterro di scavo eseguito a mano 19 g
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